

# 天津师范大学基建维修处

## 工作简报

第 1605 期

2016 年 5 月 4 日

### ★我校北侧新建临时栅栏（北围墙）

#### 工程项目启动施工前的准备工作

2016 年 2 月 23 日，我校北侧临时栅栏（北围墙）工程项目取得了市发改委[津发改社会（2016）119 号文件]的立项批复。根据基本建设管理规定，通过招标投标工作程序，确定了该项目的设计单位为天津大学规划建筑设计研究总院，监理单位为北京铁城建设监理有限责任公司，施工单位为河北邺奇建筑工程有限公司。

为保证施工进展顺利，基建维修处及时启动了施工前的准备工作。4 月 25 日，召集设计、监理、施工及审计单位召开了施工准备会，进行了设计交底和监理授权，并就土质中存在的具体问题交换了意见。同时，基建处对施工单位提出的施工方案、进度安排等事宜进行了沟通和确认，并就强化安全文明施工措施提出了具体要求。会后，与会人员在施工现场对有关问题再次进行了确认。4 月 26 日，经西青区绿化监管所的有关负责人进行现场验线，施工和监理单位完成了放线、定线工作；并会同审计、监理单位到施工单位提供的铁艺围栏生产厂家进行了考察。

该项目前期工作基本就绪，施工单位于 4 月 28 日进场施工。



设计交底、监理授权会



施工现场定线、验线



考察铁艺围栏生产厂家