

# 天津师范大学基建维修处

## 工作简报

第 1514 期

2015 年 7 月 23 日

### ★ 劝学楼及雅艺楼部分区域墙面粉刷工程开工

7 月 20 日放假第一天，劝学楼及雅艺楼三、四层墙面粉刷工程开工。本次施工范围为上述楼宇公共区域，有三支施工队伍同时进场作业施工，涉及面积约 3.3 万平方米，作业时间为每天 6:30——19:30。

考虑到暑假期间仍有相当数量的学生和教职员工在校园内活动，基建处会同施工、物业等相关单位就安全预案和管理措施等做了充分准备。

开工前严格审核安全措施、施工方案，制定进度计划；与物业方协调出入通道和时间、安全提示等问题；现场管理明确界定各施工队的作业区域，施工用料定点存放；安全上在区物料存放区域配备灭火器，专人管理，涉及搭设脚手架、高空作业的位置由专人负责，认真做好消防和人员安全防护；施工垃圾及时装袋清理，不得随意倾倒；楼内现有设施做好施工防护等。

基建处的职工放弃假期休息，每天现场检查监督，及时解决现场问题，对施工重点、难点及时跟踪，抓好人员管理、安全管理，确保安全的、保质保量的如期完成该项工作，为新学期的教学工作打造清新、整洁的环境。





## ☆ 基建快讯:

- 7月13日，宫宝利副校长在图书馆C区召开现场会，就该区域的提升改造问题及假期工作作了部署，国有资产管理处、基建维修处、图书馆、新闻传播学院的负责同志参加了现场会。
- 7月17日，基建维修处召开处务会，就假期工程安排、人员安排、安全工作等作了统一部署。
- 截至7月22日，经过多方努力工作我校与天津市城市基础办公室就配套费问题达成谅解。
- 7月23日，天津城建大学基建处张洪岩处长带领有关同志到访我处，并实地考察体育馆，双方就体育馆建设的有关问题进行了深入交流。